CODIFICAÇÃO BACK-END

Levantamento de requisitos

Projeto: Sistema de Gestão de Clínicas Veterinárias – Empresa Balti

Prazo: 90 dias

1. Funcionalidades mínimas do sistema

RF1 – Cadastrar clínicas veterinárias

RF2 – Listar clínicas

RF3 – Modificar cadastro de clínicas

RF4 – Excluir clínicas

2. Metodologia Ágil utilizada

A metodologia escolhida para o desenvolvimento do projeto foi o Scrum, pois permite melhor organização das atividades, entregas contínuas e maior transparência no processo de desenvolvimento.

O projeto será dividido em Sprints, com acompanhamento das tarefas por meio da ferramenta Trello, utilizando listas como backlog do produto, sprint backlog, sprint review e release.

3. Planejamento Scrum (90 dias)

O projeto será dividido em 6 Sprints, com duração de 15 dias cada.

Sprint 1 (Dias 1–15)
Objetivo: Estrutura inicial do sistema

Tarefas:

- Definir linguagem de programação
- Definir banco de dados
- Configurar ambiente de desenvolvimento
- Criar estrutura inicial do projeto

Sprint 2 (Dias 16–30)
Objetivo: Cadastro de clínicas

Tarefas:

- Desenvolver RF1 – Cadastrar clínicas veterinárias
- Criar validações de dados
- Testes iniciais

Sprint 3 (Dias 31–45)
Objetivo: Listagem de clínicas

Tarefas:

- Desenvolver RF2 – Listar clínicas
- Implementar filtros básicos
- Testes da funcionalidade

Sprint 4 (Dias 46–60)
Objetivo: Atualização de clínicas

Tarefas:

- Desenvolver RF3 – Modificar cadastro de clínicas
- Validação de edição
- Testes

Sprint 5 (Dias 61–75)
Objetivo: Exclusão de clínicas

Tarefas:

- Desenvolver RF4 – Excluir clínicas
- Implementar confirmação de exclusão
- Testes

Sprint 6 (Dias 76–90)
Objetivo: Finalização e melhorias

Tarefas:

- Ajustes de desempenho
- Implementação de segurança
- Testes finais
- Documentação do sistema

4. Organização no Trello

O projeto será organizado na ferramenta Trello com as seguintes listas:

- Backlog do Produto: onde serão armazenados todos os requisitos do sistema
- Sprint Backlog: tarefas que serão executadas no sprint atual
- Sprint Review: tarefas concluídas que serão revisadas
- Release: entregas finalizadas

5. Melhorias após implantação

Após a implantação do sistema, poderão ser aplicadas melhorias como:

- Implementação de cadastro de clientes e pets
- Controle de usuários com login e senha
- Melhorias na interface do sistema
- Otimização de desempenho
- Backup automático de dados